

【2021年度チブリ活動計画】

⇒日程調整

回数	日	内容	実施形態	備考	白山の会	環白山	労山	松木さん	自然学校
1	5/8(土)~9(日)	下見	白山の会		●				
2	5/15(土)	登山道整備(下部)	自然学校		●				●
3	5/22(土)~23(日)	稜線刈込、植生調査	白山の会		●				
4	5/29(土)	登山道整備、植生調査	白山の会		●				
※	6/5(土)	登録ボランティア研修	環白山			●			
5	6/6(日)	労山集中作業日(下草刈り込み、登山道整備)	白山の会/労山		●		●		
6	6/12(土)	登山道整備、植生調査	自然学校		●				●
7	6/19(土)	オオバコ除去	自然学校/労山		●		●		
8	6/26(土)~27(日)	外来植物対策(猿壁、チブリ避難小屋、三ノ峰避難小屋)	白山の会/環白山		●	調整中			
9	7/3(土)	サンショウウオ観察会	自然学校	オンラインでも実施	●			コロナ次第	●
※	7/4(日)	登録ボランティア研修	環白山			●			
10	7/10(土)or11(日)	平瀬道オオバコ除去	白山の会/環白山/労山		●	調整中	●		
11	7/17(土)	チブリ避難小屋外装補修	白山の会	9/26予備日	●				
12	7/24(土)~25(日)	小桜平避難小屋外装補修、楽々新道オオバコ除去	白山の会/環白山		●	調整中			
13	7/31(土)	登山道整備	白山の会		●				
14	8/7(土)~8(日)	登山道整備、植生調査、三ノ峰点検	白山の会		●				
15	8/14(土)	登山道整備	白山の会		●				
16	8/21(土)	登山道整備	白山の会		●				
17	8/22(日)	チブリ道オオバコ除去(ID保有者のみ)	白山の会/労山		●		●		
18	8/29(日)	平瀬道オオバコ除去(ID保有者のみ)	白山の会/労山		●		●		
17	9/4(土)	チブリ道オオバコ除去(ID保有者のみ)	白山の会		●				
18	9/5(日)	労山集中作業日(下草刈り込み、登山道整備)	白山の会/労山		●		●		
19	9/11(土)	サンショウウオ観察会	自然学校	オンラインでも実施	●			コロナ次第	●
20	9/18(土)	登山道整備	白山の会		●				
21	9/25(土)	登山道整備	自然学校		●				●
※	9/26(日)	登山道整備、避難小屋外装塗装予備日	パークボランティア						
22	10/2(土)	登山道整備	自然学校		●				●
23	10/16(土)~17(日)	チブリ、三ノ峰撤収	白山の会		●				
24	11/13(土)	登山道ミーティング	白山の会		●				